

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**ATA DE REUNIÃO****1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO****Nome:** Comitê de Gestão de Imóveis**Coordenador:** Desembargador Paulo José Ribeiro Mota**2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO****Data:** 11/03/2020 **Hora:** 11h **Local:** 15º andar do Edf. Millenium**Tipo de reunião:** Reunião extraordinária**3. PARTICIPANTES**

Nome	Lotação
Des. Paulo José Ribeiro Mota	Coordenador
Rômulo Borges Araújo	Diretoria Geral da Administração
Luis Carlos de Paula Reseck	Secretaria de Controle Interno
Ronaldo Mendes Marinho	Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial
Lidia Kaoru Yamamoto Morales	Assessoria Jurídico-Administrativa do TRT 2ª Região

**4. PAUTA**

- Acompanhamento da gestão dos imóveis do TRT2

**5. DISCUSSÕES**

O Desembargador Paulo Mota cumprimentou a todos e iniciou a reunião, passando a palavra para o Diretor da SILAP, Ronaldo Marinho.

**EDIFÍCIO SEDE**

O Diretor Marinho informou que a empresa Demolidora Primavera iniciou a retirada do material agravado e ao remover as placas de granito, descobriu-se que não se tratava apenas de um deslocamento simples de emboço, estando diante de uma fenda longitudinal de proporção importante, que pode se estender por toda a estrutura da fachada. A referida empresa, por intermédio de seu representante legal se mostrou inapta para continuar o trabalho, por falta de expertise. Marinho explicou que após essa recusa a equipe da Engenharia consultou diversos especialistas em ancoragem e recuperação de estruturas de concreto em fachada, e para todos eles ficou evidente a preocupação com o dano causado em caso de desabamento da região afetada.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Com isso, o Diretor da SILAP esclareceu que após reunião realizada com a equipe da SILAP, Diretor Geral e coordenada pelo Exmo. Desembargador Paulo Mota, cientes da gravidade do problema, ficou decidido a necessidade urgente de evacuar a área do 1º Subsolo, imediatamente abaixo da provável zona de impacto, para evitar risco de vidas em caso de se materializar o risco detalhado. Marinho explicou que a interdição, iniciada em 21/02/2020, deverá ser mantida até que o ‘cintamento’ da região afetada da fachada seja realizado. O ‘cintamento’, que evitará o deslocamento dessa região, foi recomendado por unanimidade, e o processo de contratação de empresa especializada já foi instaurado – sendo via dispensa de licitação, devido a urgência demandada pela questão.

**GALPINHO**

O Diretor Marinho ratificou a informação de que estão em trâmites as tratativas internas para formalização do pagamento do aluguel, no período sem cobertura contratual, pois é necessário o registro de uma justificativa para resguardar os gestores junto aos órgãos de controle.

**ITAPECERICA DA SERRA**

O Diretor Marinho comunicou novamente que os contatos com o proprietário do imóvel estão sendo frequentes, dando continuidade nas negociações.

**DEMAIS IMÓVEIS**

Discutido e registrado que permanecem em andamento todas as ações decididas em relação aos demais imóveis, mas, que os esforços estão sendo canalizados na medida da necessidade, às obras emergenciais do edifício sede, em razão do risco que envolve e das suas proporções, que ainda conta com as obras de atualização do sistema de ar condicionado, que estão sendo cumpridas conforme planejamento pela empresa contratada, mas que ainda assim depende de logística com grande envolvimento das equipes próprias do nosso Regional.

Por fim, com a concordância e ratificação de todos das medidas em andamento e que estão sendo tomadas, o Desembargador encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

**6. ENCAMINHAMENTOS**

<b>Ação/medida a ser tomada</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Continuidade das ações em andamento		



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

**7. FECHAMENTO**

**Data, hora e local da próxima reunião:** no 15º andar do Edf. Millenium, em horário e data a definir.

**8. ASSINATURA**

Nome	Assinatura
Des. Paulo José Ribeiro Mota	