



PODER JUDICIÁRIO
Justiça do Trabalho
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

ATA Nº 7/2011
COMITÊ DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REUNIÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2011

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e onze, às dez horas e trinta minutos, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reuniram-se, sob a coordenação da Excelentíssima Senhora Desembargadora **Jucirema Maria Godinho Gonçalves**, os Desembargadores, Juizes e servidores membros do Comitê de Planejamento e Gestão, constituído pelo Ato GP nº 28/2010.

A abertura dos trabalhos do Comitê se deu com a palavra da Excelentíssima Senhora Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves, a qual estabeleceu que a condução dos trabalhos neste momento se voltará para a gestão dos projetos, visto que o planejamento já foi concretizado.

Foi salientado que o Comitê de Planejamento e Gestão permanecerá atuante, reunindo-se a cada três meses ou em condições de excepcionalidade, e que os seus integrantes passarão igualmente a compor o Comitê de Tecnologia da Informação, que atuará em equipes, nos limites da competência estabelecida em ato próprio, sob demanda, de acordo com a especialidade necessária.

Ressaltou-se a importância do EAD e as facilidades advindas de sua utilização nas ações de capacitação. Divulgou-se, ainda, a realização do 2º Fórum Nacional de Gestão Estratégica no Setor Público, com a participação do Kaplan, a ser realizado em Brasília nos dias 5 e 6 de maio próximo, no qual serão inscritos alguns membros do Comitê.

Após breve explanação das próximas etapas dos trabalhos do Comitê de Planejamento e Gestão, ficou estabelecido que as ações prioritárias do PETI e do PEI serão avaliadas, redefinidas, se for o caso, e serão apresentadas ao Presidente e ao Tribunal Pleno.



PODER JUDICIÁRIO
Justiça do Trabalho
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ficou definido que os projetos em andamento serão gerenciados por Coordenadores e Gerentes que convocarão reuniões sempre que necessário, as quais deverão ser documentadas por atas e assinadas pelo Coordenador responsável, com posterior encaminhamento ao Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos.

Estabeleceu-se que por meio de ato os Projetos 7/2011 e 072011-1 serão transferidos da Comissão de Orçamento e Aquisições para o Comitê de Tecnologia de Informação.

A Desembargadora Coordenadora definiu a metodologia de escolha e priorização das ações do PEI e do PETI no âmbito de cada Comissão e, posteriormente na votação coletiva final, quando cada membro do Comitê votará em 3 (três) ações de cada Plano (PEI e PETI), elegendo-se, ao final, as 15 ações mais votadas em cada Plano.

Cada Comissão apresentou as ações que considerou prioritárias, expondo suas razões aos demais membros do Comitê. As apresentações foram iniciadas pela Comissão de Treinamento e Capacitação.

Às 13h10, a reunião foi temporariamente suspensa e os trabalhos foram retomados às 15h00.

Na sequência foram feitas as apresentações da Comissão de Orçamento e Aquisições, da Comissão de Tecnologia da Informação - Grupo de Software e do Grupo de Segurança da Informação.

Neste momento, registra-se a presença do Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Nelson Nazar, que parabenizou o Comitê pelo avanço e qualidade do trabalho que está sendo realizado. Discorreu sobre a importância do Comitê e que este é um projeto definitivo e de democratização, marcado pela gestão compartilhada.

Iniciada e finalizada a votação, foram definidas as seguintes ações estratégicas:



PODER JUDICIÁRIO
Justiça do Trabalho
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

	AÇÃO	Nº de Votos	Nº de Projetos	Agrupamentos
6	Identificar os gargalos responsáveis pela demora no tempo de tramitação do processo (1º grau), na fase cognitiva, e estabelecer critérios de duração razoável do processo	17	1	7 / 13 / 8
11	Reduzir o saldo residual no 1º grau (sentença e arquivamento)	4		
32	Implantar sistema informatizado de gestão administrativa no tribunal	17	2	6/11
1	Padronizar processos de trabalho interno	15	3	4 / 3
14	Padronizar a gestão judicial e administrativa do TRT-2	12	4	
19	Capacitar gestores (servidores e magistrados) com foco em resultados	12	5	
4	Aumentar a eficiência e padronização no processo de execução	8	6	
3	Implementar rotinas no sistema SAP1 para cobrir a fase de execução	1		
7	Estabelecer critérios uniformes para os procedimentos periciais	8	7	
8	Aumentar o quadro de peritos médicos do TRT-2	3		
13	Simplificar e padronizar o procedimento de pagamento de honorários periciais pela união			
2	Capacitar e treinar servidores	7	8	
30	Alinhar os programas educacionais com os objetivos estratégicos	7	9	
23	Mapear as competências individuais	6	10	
17	Desenvolver um sistema de estatística	5	11	
24	Prover espaço físico para instalação dos setores judiciais e administrativos	5	12	
29	Aprimorar a avaliação de desempenho funcional	5	13	
31	Promover a integração e interoperabilidade dos sistemas de 1º e 2º graus	5	14	
15	Atualizar e revisar o organograma do tribunal	4	15	
25	Assegurar a rápida recuperação das atividades em caso de sinistro	4	16	


Considerando a hora avançada e impossibilidade de dar continuidade aos trabalhos, estipulou-se que a votação das ações do PETI seguirá os mesmos padrões da hoje realizada e ocorrerá no dia 02/05/11, a partir das 10h00 no auditório do 24º andar.


Na sequência, a reunião do Comitê foi encerrada.





PODER JUDICIÁRIO
Justiça do Trabalho
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Para constar, foi lavrada a presente ata assinada pela Coordenação Geral e pelos responsáveis pelas Comissões.


**DES. JUCIREMA M. GODINHO
GONÇALVES**
COORDENADORA DO COMITÊ


DES. LILIAN LYGIA ORTEGA MAZZEU


DES. IVETE RIBEIRO


DES. PAULO JOSÉ RIBEIRO MOTA